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[bookmark: Début][bookmark: _Toc492300936]개요
[bookmark: _Toc492300937]추진 목표
한국성장금융 정보시스템의 재해 시 운영절차를 실제 검증 및 확인함으로써 재해복구체제의 효율성을 제고하고, 모의훈련 숙련화를 통하여 시행착오 및 복구시간 최소화를 도모합니다.

훈련에 참가하는 부서 및 인원 
훈련을 위해 배정될 수 있는 시간 
훈련을 위해 이용될 수 있는 자원 ( 직원, 공간, 사무 기구, 컴퓨터 시스템과 네트워크 그리고 
통신 설비)의 정도 

[bookmark: _Toc492300938]수행 전략
안정적이고 체계적인 백업을 관리함으로써 어떤한 재해 발생시에도 신속히 복구 수행 전략은 다음과 같다.
복구 요청서 접수
복구 계획 수립
복구 계획 승인
백업데이타 복구
복구데이타 검증
후속조치
[bookmark: _Toc492300939]훈련 조직 및 인원
 
	역할
	조직
	담당업무

	모의훈련책임자
	로고스시스템
	전 훈련상황을 총괄하고 최종결과를 한국성장금융
전산담당자에게 통보

	시스템 지원
	로고스시스템 / 
메사커뮤니케이션/
티멕스소프트/
콤텍정보통신
	테스트 서버 준비 및 환경 설정 (운영서버
복구 소프트웨어 클라이언트 사전 설치
복구 소프트웨어를 통한 데이터베이스 복구 시행


	업무 담당자
	로고스시스템
	현 정보시스템과 복구된 시스템의 점검 및 검증
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[bookmark: _Toc492300940]3. 훈련 예상 시간
복구 절차를 위한 총 소유시간은 최대 7시간이내로 복구 시나리오를 마무리 하도록 합니다.
복수 시행은 오전9시부터 오후 4시 30분까지 진행하도록 하며 해당 참여 인원들은 최종 보고
시점까지 대기합니다.
	절차
	작업일시
	예상 소요 시간
	비고

	복구 시작 통보
	2017.11.21 09:00
	0.5시간
	모의훈련책임자

	복구 솔루션 진행
	2017.11.21 09:30
~
2017.11.21 13:30
	4시간
	메사커뮤니케이션(지원)

	모의 FFMS 배포
	2017.11.21 14:00
~
2017.11.21 15:00
	1시간
	로고스시스템 지원팀
티멕스소프트(지원)

	모의 FFMS 점검
	2017.11.21 15:00
~
2017.11.21 16:00
	1시간
	로고스시스템 운영팀

	한국성장금융 점검결과 통보
	2017.11.21 16:00
~
2017.11.21 16:30
	0.5시간
	모의훈련책임자
한국성장금융 전산담당자

	총 소요시간
	
	7시간
	

















[bookmark: _Toc492300941]4. 사용 자원
사전 협조를 통한 담당자 대기 요청 및 훈련 시나리오 발생 시 필요한 자원은 아래와 같습니다.
1. [bookmark: _Toc492300942]

[bookmark: _Toc492300943]4.1인적구성
통제팀  : 모의훈련책임자 ( 장석진 차장 )
운영팀 :  홍보경 과장, 이나영 대리 , 최승진 사원
지원팀 :  황인주 대리, 이상백 대리 , 김종군 대리, 함관창 과장, 정세훈 대리
[bookmark: _Toc492300944]4.2 테스트 공간
로고스 본사 사무실( 서초대로 45길 16 203호 ) 전산실

[bookmark: _Toc492300945]4.3 컴퓨터 및 네트워크 설비
본사내 전산실 테스트 장비 설치 
임시 도메인 설정
내부 방화벽 셋팅

[bookmark: _Toc492300946]4.4 사용자원
CPU : i7-4712 2.3GHz
RAM : 8G
HDD : 500GB
[bookmark: _Toc492300947]5. 예산
데이터 복구 테스트를 위해 발생하는 부대비용은 로고스시스템에서 부담합니다.

[bookmark: _Toc492300948]6. 한국성장금융 정보시스템 중단 여부
백업 데이터로부터 추출한 데이터를 가지고 훈련하는 과정임으로 업무 중단은 불필요 합니다.
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